

INFORMARE

Prin HCJ nr.141/10.09.2009 ,s-a aprobat participarea Judetului Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita la Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate . Ca urmare intre Consiliul Judetean Dambovita si Administratia Fondului Pentru Mediu a fost incheiat Contractul pentru finantarea nerambursabile nr.192N/10.12.2009,care se va derula pe o perioada de 60 luni, coordonator al proiectului fiind in prezent dl. Popescu Dorin Nicolae din cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Valoarea initiala a contractului de 4.630.323,60 lei repartizata astfel

-comuna Bezdead =1.337.144

-comuna Runcu =1.720.018

-comuna Contesti = 1.573.161,60 , a fost diminuata prin actul aditional

1/13.08.2010,astfel :

Valoare actualizata = 2.441.657,61 lei ,din care

- comuna Bezdead = 711.736,89

- comuna Runcu = 884.574,35

- Comuna Contesti =845.574,35

Conform art.4 din hotarare s-a aprobat asocierea Judetului Dambovita prin CJ Dambovita cu solicitantii comuna Runcu,comuna Contesti ,comuna Bezdead.

Conform art.6 din hotarare , CJ Dambovita va intocmi documentatia de achizitie publica ,organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica. Astfel au fost incheiate contractele de lucrari cu furnizorul The Money Channel Consulting pentru Reconstructia ecologica forestiera pe terenuri degradate in Perimetrele de ameliorare ale comulelor Runcu,Contesti,Bezdead sub numerele 59,60,61 din data de 16.02.2010 ,perioada de derulare fiind de asemenea de 60 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.De asemenea au fost incheiate contractele nr.182,183,184 din data de 22.05.2012,obiectul principal al acestor contracte fiind prestarea serviciilor de supraveghere a lucrarilor de Reconstructie ecologica mai sus mentionate ,de catre furnizorul PFA Breazu Constantin Razvan.

Valoare totala a contractelor de lucrari este de 4.420.207,22 lei

Din valoarea actualizata de 2.441.657,61 lei , 128 401 sunt sume achitate pt. PT.

Sursele de finantare pentru contractele incheiate sunt de la Administratia Fondului pentru Mediu si bugetul local al CJD ,iar primariile au cota de contributie in natura in procentele de 4,6,9 %.

Valoarea decontata pana la data de 31.12.2011 de catre AFM este de 2.102.748,39 lei ,diferenta ramasa de decontat fiind de 338.909,22 lei.

Din bugetul local al CJ Dambovita s-a decontat suma de 3.238,80 lei pana la data de 31.12.2012 si urmeaza a se deconta in perioacia 2013-2014 diferenta de 2.124.711,81 lei necesara achitarii facturilor emise in cadrul contractelor incheiate.

Ca urmare in proiectele de buget va trebui sa se tina seama de aceste sume.

### SITUATIA MODALITATILOR DE FINANTARE

TOTAL VALOARE CONTRACTE LUCRARI	=	4.420.207,22 LEI
TOTAL VALOARE CONTRACTE DIRIGENTIE	=	21.000 LEI
PROIECTARE SF +PT	=	128.401
TOTAL	=	4.569.608,22 LEI
DECONTAT LA DATA DE 31.12.2012	=	2.105.987,19 LEI
DIN CARE		
Administratia Fondului pentru Mediu	=	2.102.748,39 LEI
CJD	=	3.238,80 LEI
REST DE DECONTAT	=	2.463.621,03 LEI
DIN CARE		
Administratia Fondului pentru Mediu	=	338.909,24 LEI
CJD	=	2.124.711,81 LEI
Primariile au cota de contributie in natura.		

**DISPOZIȚIE**

privind constituirea colectivului de lucru pentru urmărirea respectării disciplinei contractuale și a stadiului derulării Contractelor de lucrări nr. 59/2010, nr. 60/2010 și nr. 61/2010 precum și a actelor adiționale aferente încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. The Money Channel Consulting S.R.L.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița

Având în vedere:

- referatul nr. 2539/13.02.2013 al Secretarului Județului;
- Contractele de lucrări nr. 59/2010, nr. 60/2010 și nr. 61/2010 precum și actele adiționale aferente, încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. The Money Channel Consulting S.R.L.;
- prevederile art. 8 alin. (6) și art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Dâmbovița;
- prevederile art. 104 alin. (1) lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată

**DISPUNE:**

**Art. 1** Se constituie colectivul de lucru pentru urmărirea respectării disciplinei contractuale și a stadiului derulării Contractelor de lucrări nr. 59/2010, nr. 60/2010 și nr. 61/2010 precum și a actelor adiționale aferente, încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. The Money Channel Consulting S.R.L., în următoarea componență:

- jr. Marinescu Ioan – vicepreședinte CJD – președinte;
- ing. Popescu Dorin – consilier Dir. Urbanism și Amenajarea Teritoriului – membru;
- jr. Zamșa Emil – consilier juridic Dir. Juridică, Administrație Publică – membru;
- ing. Prodan Adina – Direcția Silvică Dâmbovița – membru;
- ing. Sănduleanu Maria – Direcția Silvică Dâmbovița – membru

**Art. 2** În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei, colectivul de lucru constituit la Art. 1, va întocmi concluziile cu privire la respectarea disciplinei contractuale și stadiul derulării Contractelor de lucrări nr. 59/2010, nr. 60/2010 și nr. 61/2010 precum și a actelor adiționale aferente, încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. The Money Channel Consulting S.R.L.

**Art. 3** Prezenta dispoziție va fi adusă la îndeplinire de către persoanele nominalizate, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Administrație Publică, Secretariat și Relații cu Publicul, pentru comunicare.

PREȘEDINTE  
lector univ. dr. Adrian TUTUIANU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL JUDEȚULUI  
dr. Ivan Vasile IVANOFF

Data 14.02.2013  
Nr. 68

**APROB,**  
**PREȘEDINTE**  
**lector univ. dr. Adrian Țuțuianu**



**REFERAT**

privind necesitatea constituirii colectivului de lucru pentru urmărirea respectării disciplinei contractuale și a stadiului derulării Contractelor de lucrări nr. 59/2010, nr. 60/2010 și nr. 61/2010 precum și a actelor adiționale aferente încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. The Money Channel Consulting S.R.L.

Întrucât în derularea Contractelor de lucrări nr. 59/2010, nr. 60/2010 și nr. 61/2010 precum și a actelor adiționale aferente încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. The Money Channel Consulting S.R.L., având ca obiect executare lucrări reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, au fost sesizate o serie de disfuncționalități, se impune constituirea unui colectiv de lucru pentru urmărirea respectării disciplinei contractuale și a stadiului derulării acestor contracte.

Colectivul de lucru va avea următoarea componență:

- jr. Marinescu Ioan – vicepreședinte CJD – președinte;
- ing. Popescu Dorin – consilier Dir. Urbanism și Amenajarea Teritoriului – membru;
- jr. Zamșa Emil – consilier juridic Dir. Juridică, Administrație Publică – membru;
- ing. Prodan Adina – Direcția Silvică Dâmbovița – membru;
- ing. Sănduleanu Maria – Direcția Silvică Dâmbovița – membru

În termen de 15 zile de la data adoptării dispoziției, colectivul de lucru constituit va întocmi concluziile cu privire la respectarea disciplinei contractuale și stadiul derulării Contractelor de lucrări nr. 59/2010, nr. 60/2010 și nr. 61/2010 precum și a actelor adiționale aferente, încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. The Money Channel Consulting S.R.L.

**SECRETARUL JUDEȚULUI**  
**dr. Ivan Vasile IVANOFF**