

Nr. 76 / 21.03.2025

Nr. 252 / 21.03.2025

**ACORD CONTRACTUAL CONTRACTUL DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI
EXECUȚIE
LUCRĂRI:**

contractul de Proiectare și execuție de lucrări " **Drum de legătură la Drumul național DN 71
pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor
Pucioasa și Fieni Județul Dâmbovița,**

Prezentul Acord Contractual se încheie între:

**UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, prin
Consiliul Județean Dâmbovița, adresa sediu: mun.Târgoviște, Piața Tricolorului nr.1, cod poștal
130060, telefon 0245-207600, fax 0245-207688, cod fiscal:4280205, cont trezorerie
RO33TREZ24A840301710130X deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște, în calitate de
Autoritate Contractantă Desemnată reprezentat prin **Corneliu ȘTEFAN**, președintele
CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA, în calitate de Achizitor("Beneficiar"), pe de o parte,**

Și

**Asocierea S.C. MARISTAR COM S.R.L - AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL - S.C.
62D ENGINEERING & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Prin lider de asociere S.C. MARISTAR
COM S.R.L, persoană juridică cu sediul în Aleea Terra, Corp C7, Oraș Titu, localitatea Titu, județ
Dâmbovița, telefon 021/3109773, fax 021/3109773, adresa de corespondență office@maristar.ro ,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/1330/2007, CIF RO22579117, cont
trezorerie RO31TREZ2715069XXX008551 deschis la Trezoreria Targoviste, legal reprezentata prin
STANCU CRISTIAN MUGUREL, Administrator, (denumită în continuare "Antreprenor"), de
cealaltă parte,(denumite în continuare "Părțile"),**

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr.2708/05.02.2025, ca Lucrările cunoscute sub numele de: "**LUCRĂRI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LA OBIECTIVUL " Drum de legătură la Drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni Județul Dâmbovița,** (denumite în continuare "Lucrările") să fie proiectate și executate de Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării și finalizării Lucrărilor și remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

Părțile convin după cum urmează:

1. în prezentul Acord Contractual, termenii și expresiile vor avea același înțeles ca și în Condițiile de Contract la care se face referire în continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:

(viii) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat,

(ix) Condițiile Specifice,

(x) Condițiile Generale,

(xi) Cerințele Beneficiarului,

(xii) Graficul de Eșalonare a Plăților

(xiii) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

- Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),
- Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),
- angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul),
 - acordul de asociere Asocierea S.C. MARISTAR COM S.R.L - AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL - S.C. 62D ENGINEERING & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Prin lider de asociere S.C. MARISTAR COM S.R.L
 - subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),
 - Acord de subcontractare nr. 1994/12.09.2024 încheiat între ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - SC AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL -NVO,,TRANSINZHINIRYNG,, SRL - SC 62D ENGINEERING&DESIGN SOLUTIONS SRL si ING PROIECT MANAGEMENT SRL
 - Acord de subcontractare nr. 1991/12.09.2024 încheiat între ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - SC AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL -NVO,,TRANSINZHINIRYNG,, SRL - SC 62D ENGINEERING&DESIGN SOLUTIONS SRL si PROTELCO SA
 - Acord de subcontractare nr. 1998/12.09.2024 încheiat între ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - SC AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL -NVO,,TRANSINZHINIRYNG,, SRL - SC 62D ENGINEERING&DESIGN SOLUTIONS SRL si DANĂVI SRL
 - Acord de subcontractare nr. 2000/12.09.2024 încheiat între ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - SC AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL -NVO,,TRANSINZHINIRYNG,, SRL - SC 62D ENGINEERING&DESIGN SOLUTIONS SRL si Muzeul National al Unirii Alba Iulia
 - Acord de subcontractare nr. 2001/12.09.2024 încheiat între ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - SC AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL -NVO,,TRANSINZHINIRYNG,, SRL - SC 62D ENGINEERING&DESIGN SOLUTIONS SRL si SC AQUAGAS ENERGY SRL
 - Acord de subcontractare nr. 2000/12.09.2024 încheiat între ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - SC AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL -NVO,,TRANSINZHINIRYNG,, SRL - SC 62D ENGINEERING&DESIGN SOLUTIONS SRL si SC GAUSS SRL
 - Acord de subcontractare nr. 2022/16.09.2024 încheiat între ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - SC AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL -NVO,,TRANSINZHINIRYNG,, SRL - SC 62D ENGINEERING&DESIGN SOLUTIONS SRL si SC ELRON CO SRL
- orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica].

3. Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, execute și să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de **"LUCRĂRI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LA OBIECTIVUL " Drum de legătură la Drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni Județul Dâmbovița** și să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de: 504.003.295,58 Lei, exclusiv TVA (în litere:cincisutepatrumilionatreimiidouasutenouazecisicincilei si cincizecisioptbani), reprezentând **Prețul Contractului** la termenele și conform modalităților stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

Referință Clauza și subclauza	Element	Date contractuale
Clauza 1 - Definitii		

b)	Numele și adresa Antreprenorului	Asocierea S.C. MARISTAR COM S.R.L - AUTOMAGISTRAL-PIVDEN SRL - S.C. 62D ENGINEERING & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Prin lider de asociere S.C. MARISTAR COM S.R.L, persoană juridică cu sediul în Aleea Terra, Corp C7, Oraș Titu, localitatea Titu, județ Dâmbovița, telefon 021/3109773, fax 021/3109773, adresa de corespondență office@maristar.ro , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/1330/2007, CIF RO22579117, cont trezorerie RO32BTRL01601202U97324XX deschis la Banca Transilvania, legal reprezentata prin STANCU CRISTIAN MUGUREL, Administrator
c)	Numele și adresa Beneficiarului, numele Reprezentantului Beneficiarului	U.A.T. JUDEȚUL DÂMBOVIȚA , prin Consiliul Județean Dâmbovița , având sediul în mun.Târgoviște, Piața Tricolorului nr.1, cod poștal 130060, telefon 0245-207600, fax 0245-207688, cod fiscal:4280205, cont trezorerie RO33TREZ24A840301710130X deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște, în calitate de Autoritate Contractantă Desemnată reprezentat prin Corneliu ȘTEFAN , președintele CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
s)	Durata de Execuție	<p>Durata contractului este de 42 luni, și este formată din perioada de realizare a DTAC, Proiectului tehnic de execuție, întocmirea documentațiilor pentru obținerea/actualizarea avizelor și acordurilor, și a autorizației de construcție, execuția lucrărilor și asistență tehnică defalcată astfel:</p> <p>Etapa I – proiectare- conform caiet de sarcini:6 luni Etapa II- execuție lucrări: 36 luni</p> <p>Predarea amplasamentului liber de orice sarcini și emiterea ordinului de începere a executării contractului- <i>Predarea amplasamentului liber de orice sarcini (maxim 3 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor</i></p> <p>Emiterea ordinului de începerea execuției lucrărilor - Maxim 2 zile de la recepționării proiectului tehnic și a detaliilor de execuție</p> <p>Execuția lucrărilor- Obligația de a începe executarea contractului (perioada de mobilizare) în maxim 2 zile de la data primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor.Execuția lucrărilor-maxim 24 luni de la data înscrisă în Ordinul de începere a execuției lucrărilor</p> <p>Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor- Pe toată perioada de execuție a lucrărilor</p> <p>Perioada de garanție (perioada de notificare a defectelor)- Minim 60 luni de la recepția la terminarea lucrărilor</p>
ww)	Sector	Obiectivul cuprinde toate obiectele contractului, neconsiderându-se defalcat pe sectoare
bbb)	Numele și adresa Supervisorului	Se va notifica în termen de 10 zile de la semnarea contractului de execuție condiționat de încheierea contractului de servicii
Clauza 2 - Limba Contractului		
2.1	Limba Contractului	limba română
Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului		
8.4.	Perioada de studiere a cerințelor beneficiarului	10 de zile de la Data de începere
Clauza 15 - Garanție de Bună Execuție		
15.1	valoarea Garanției de Bună Execuție	Subclauza 15.1 are următorul conținut: Antreprenorul va constitui o Garanție de Bună Execuție ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului, la o valoare de 10% din Prețul Contractului, lei fara TVA. Garanția de bună

		<p>execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică</p> <p>Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:</p> <p>a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;</p> <p>b) asigurare de garanții emisă: - fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; -combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c) din art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 completata si modificata cu OUG 136/2022.</p> <p>Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.</p> <p>În acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis trebuie să fie de min. 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, lei fara TVA. Garanția de bună execuție se va supune prevederilor art.40 alin.(1)-(9) coroborate cu cele ale art.42 alin. (4) din H.G.nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Beneficiarul va emite ordinul de începere a contractului numai după ce Antreprenorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru Antreprenorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.</p>
15.6	eliberarea/ restituirea Garanției de Bună Execuție	<p>Subclauza 15.6 are următorul conținut:</p> <p>Beneficiarul va elibera/ restitui Antreprenorului Garanția de Bună Execuție după cum urmează:</p> <p>(a) valoarea procentuală de 70% din valoarea Garanției de Bună Execuție se eliberează/ restituie Antreprenorului în termen de 14 zile de la data aprobării Recepției la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată cereri asupra Garanției de Bună Execuție;</p> <p>(b) restul valorii Garanției de Bună Execuție la aprobarea Recepției Finale, cu excepția sumelor cerute de către Beneficiar până la acea dată și care nu au fost reîntregite de către Antreprenor.</p>
Clauza 16 - Responsabilități și asigurări		
16.2 b) 1.	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților	Limitele de acoperire pentru această asigurare nu vor fi inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene. Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea limitelor de acoperire.
Clauza 17 - Programul de Execuție		
17.6	sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție	5.000 lei pe zi
Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor		
19.3.(a)	termenul de elaborare a proiectului tehnic și transmitere către Beneficiar sau	Etapa 1- proiectare: 6 luni, inclusiv perioada în care Beneficiarul va emite Autorizația de Construire(maxim 7 zile de la predarea DTAC). Asistența tehnică din partea proiectantului va fi asigurată pe toată durata contractului.

	Supervizor	Verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție prin grija Proiectantului de către specialiști -Verificatori de proiecte atestați-este cuprinsă în perioada aferentă etapei 1(6 luni)
19.4	Termenul de obținere a autorizației de construire	Maxim 7 zile de la data primirii DTAC/DTOE avize și acorduri
Clauza 36 - întârzieri		
36.3	valoare reținută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul stabilit	5% din totalul sumelor din situațiile de lucrări propuse și acceptate la plată în luna curentă.
36.4	Valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere	<p>Subclauza 36.4 are următorul conținut:</p> <p>În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în Durata de Execuție, după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], Beneficiarul, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptățit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a Sectorului), menționată în procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absența unei asemenea mențiuni) certificată de către Supervizor. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepționate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de părți potrivit Clauzei 1 litera s), sub sancțiunea unor penalități de întârziere în cuantum de:</p> <p>a) 0,1%/zi din valoarea serviciilor de proiectare, pentru nerespectarea termenului de predare a proiectului în vederea verificării și aprobării de către Beneficiar;</p> <p>Penalitățile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii proiectului de către Beneficiar, termenul de predare a proiectului este depășit datorită revizuirilor necesare a fi operate.</p> <p>Perceperea penalităților de întârziere aferente depășirii termenului de predare a proiectului în vederea aprobării Beneficiarului sunt lipsite de relevanță în privința duratei de execuție și a datei de finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de data de punere în funcțiune a obiectivului de investiții vor atrage perceperea de penalități de întârziere aferente execuției lucrărilor.</p> <p>b) 0,1%/ zi din valoarea restului de executat, în situația epuizării Duratei de execuție, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentei obligației Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a lucrărilor contractate, Antreprenorul fiind considerat de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadentei, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități. De asemenea, suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea Contractului.</p> <p>Clauza 46 - Plata în avans</p> <p>Dacă un sector sau o parte din lucrări au făcut obiectul Recepției la Terminarea Lucrărilor suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea Contractului din care se scade prețul Sectorului sau părții din Lucrări la semnarea Contractului.</p>
Clauza 46 - Plata în avans- Nu se acorda.Clauza inaplicabila		
Clauza 47 - Sume Retinute		
47.1	Valoarea	10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1

	procentuală a Sumelor Retinute din Certificate de Plată	[Situția de Lucrări]	
47.1	limita Sumelor Retinute	5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului	
Clauza 48 - Ajustarea prețurilor			
48.1	aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile	NU	
48.3	aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare sau egală cu 365 de zile	DA	
48.4 tabelul datelor de ajustare			
Valoarea coeficien-ților și numele indicilor	Moneda indicelui	Sursa și definiția indicelui	Valoarea indicelui la o dată specificată (vezi nota)
(1)	(2)	(3)	(4)
av = 0,15 -fix	-	-	-
m=exemplu: 0,30- M=forța de muncă	Leu	Exemplu: Institutul Național de Statistică. Buletin Statistic Lunar.	
f=			
F=			
e=			
E=			
Notă: Valorile indicilor din coloana (4) reprezintă valoarea indicilor la dată specificată pentru fiecare indice. Aceste valori confirmă definiția indicilor dar nu reprezintă valoarea lor la Data de Referință.			
48.5	Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea contractului este mai mare 365 zile	Da $An = av + (1 - av) * In / Io,$ unde: - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din <u>subclauza 50.1</u> [Situția de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente); - "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului;(av=0) - "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15,	

		aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" - "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.
Clauza 49 - Măsurare, evaluări și Sume Provizionate		
49.3	Sumă pentru cheltuieli indirecte și profit	5%
Clauza 50 – Plăți		
50.2 a)	Lista Echipamentelor și materialelor pentru plată la aducerea lor pe șantier sau în alt loc aprobat de Supervisor	Tuburi, elemente pentru podețe și grinzi
50.3	valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate	<ul style="list-style-type: none"> - Neprezentarea contractelor de subcontractare conform subclauzei 7.1- 2.000 lei pentru fiecare zi de întârziere până la intrarea în legalitate; - înlocuirea unui subcontractor fără respectarea clauzei 7.4 - 5.000 lei/zi pentru fiecare modificare până la intrarea în legalitate; - înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 și/sau 14.4:- 10.000 lei/zi pentru fiecare înlocuire până la intrarea în legalitate; - nerespectarea prevederilor subclauzei 16.2- respectiv neîncheierea asigurărilor sau neplata primelor de asigurare prevăzute la subclauza 16.2- 1000 lei /zi pana la îndeplinirea obligațiilor; -nerespectarea prevederilor subclauzei 22.7: 5.000 lei pe zi pana la îndeplinirea obligațiilor; - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere pana la îndeplinirea obligațiilor; - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere pana la îndeplinirea obligațiilor; nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000 lei pentru fiecare zi pana la îndeplinirea obligațiilor; nerespectarea prevederilor subclauzei 39.1: - 5.000 lei pentru fiecare zi pana la îndeplinirea obligațiilor
Clauza 61 - Perioada de Garanție		
61.6	durata Perioadei de Garanție	Conform oferta câștigătoare, termenul de garantie acordat lucrarilor este de 60 luni
Clauza 70 - Dispute și arbitraj		
70.2	Soluționare amiabilă	Soluționare a disputei în mod direct
70.3.	Arbitraj	Nu se aplică
70.4	numărul de arbitri	Nu se aplică
70.5	locul arbitrajului	Nu se aplică
70.5	limba arbitrajului	Nu se aplică
70.6.	Instanțele de drept comun	secția civilă a Tribunalului Dâmbovița
Clauza 71 - Legea		
71.1	legea care guvernează Contractul	legea română

6. Prezentul Acord Contractual își produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar și 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Pentru Beneficiar

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA



PREȘEDINTE,
ec. Corneliu ȘTEFĂ

Pentru Antreprenor

**Asocierea S.C. MARISTAR COM
S.R.L - AUTOMAGISTRAL-PIVDEN
SRL - S.C. 62D ENGINEERING &
DESIGN SOLUTIONS S.R.L.**

**Prin lider de asociere
S.C. MARISTAR COM S.R.L
ADMINISTRATOR,
STANCU CRISTIAN MUGUREL**

Direcția economică

Director executiv,

ec. Carmen Emilia
IGESCU

Direcția juridică,

contencios,

**administrarea
patrimoniului**

Director executiv,
jr. Cristina ȘFETCU



Direcția Tehnică

Director executiv,
ing. Vasile DINU

Serviciul Achiziții

Publice

Sef serviciu,
ec. Georgiana
LENKIEWICZ



Vizat Juridic